



ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «11» сентября 2019 г. № 566-р
г. Кемерово

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Цифровые технологии»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Цифровые технологии».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгера К.Г.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области – Кузбасса



С.Е. Цивилев

Утвержден
распоряжением Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 11 сентября 2019 г. № 566-р

ПАСПОРТ
регионального проекта «Цифровые технологии»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии		
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгер К.Г.		
Руководитель регионального проекта	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Каплина К.Ю.		
Администратор регионального проекта	Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области Шарафутдинова Л.Р.		
Связь с государственными программами Кемеровской области	Государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2024 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 №400)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок									
Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Кемеровской области, процентов	Основной	100	31.12.2019	-	125	150	-	-	-

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национальной программы: создание «сквозных» цифровых технологий (далее – СЦТ) преимущественно на основе отечественных разработок			
1	-		
1.1	Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	31.12.2021	Обеспечено информирование региональных компаний о конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
2	-		
2.1	Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» (далее - АНО «Цифровая экономика»)	31.12.2020 (далее – ежегодно)	Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Всего по региональному проекту, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Кемеровской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Каплина К.Ю.	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г.	15
2	Администратор регионально проекта	Шарафутдинова Л.Р.	Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Каплина К.Ю.	15
Общие организационные мероприятия по проекту					
3	Участник регионального проекта	Шарафутдинова Л.Р.	Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Каплина К.Ю.	15
Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каплина К.Ю.	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г.	15

1	2	3	4	5	6
5	Участник регионального проекта	Гончарова В.И.	Начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку Администрации Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г.	5
Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каплина К.Ю.	И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г.	15

Приложение №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровые технологии»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»	01.01.2019	31.12.2021	Каплина К.Ю.	Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области (далее – координационный совет)	Правительство Кемеровской области – Кузбасса (далее – Правительство)
1.1.1	Информирование заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Кемеровской области, о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров	01.01.2019	31.12.2019 (далее – ежегодно)	Каплина К.Ю.	Информационная справка. Информация о грантовом конкурсе доведена до сведения научных и исследовательских организаций	Руководитель регионального проекта (далее – РРП)

1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Информирование заинтересованных компаний-лидеров, расположенных на территории Кемеровской области, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, о конкурсном отборе на предоставление государственной поддержки компаний - лидеров	01.01.2019	31.12.2019 (далее – ежегодно)	Каплина К.Ю.	Информационная справка. Информация о конкурсном отборе доведена до сведения компаний-лидеров	РРП
1.1.3	Информирование заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кемеровской области, о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	01.01.2019	31.12.2019 (далее – ежегодно)	Каплина К.Ю.	Информационная справка. Информация о конкурсе доведена до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства	РРП
1.1.4	Информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Кемеровской области, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, о грантовом конкурсе	01.01.2019	31.12.2019 (далее – ежегодно)	Каплина К.Ю.	Информационная справка. Информация о грантовом конкурсе доведена до сведения заинтересованных компаний	РРП
1.1.5	Информирование о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Кемеровской области	01.01.2020	31.12.2020 (далее – ежегодно)	Каплина К.Ю., Гончарова В.И.	Информационная справка. Информация о программе льготного кредитования доведена до сведения заинтересованных организаций	РРП

1	2	3	4	5	6	7
1.1	Обеспечено содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» в форме информирования		31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021	Каплина К.Ю.	Доклад на заседании координационного совета	Проектный комитет
2	Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»	01.01.2019	31.12.2021	Каплина К.Ю.	Информационная справка	Правительство
2.1.1	Региональный мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики	01.01.2020	31.12.2020 (далее – ежегодно)	Каплина К.Ю.	Информационная справка	РРП
2.1	Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»		31.12.2020, 31.12.2021	Каплина К.Ю.	Информационная справка	Проектный комитет

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Цифровые технологии»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Кемеровской области, процентов						
$N = V_n/V_0 * 100\%$ где: V_0 - объем затрат на развитие СЦТ компаниями, зарегистрированными на территории Кемеровской области, в 2019 году; V_n - объем затрат на развитие СЦТ компаниями, зарегистрированными на территории Кемеровской области, в отчетном году	-	Показатель запланирован к внесению в форму статистической отчетности Росстата	Росстат	-	-	-